Projekttagebuch

25.04.2025 | Projektstart 26.04.2025 | Abgabe Projektidee 05.05.2025 | Konzeptabgabe

Rohat

Тад	Thema
25.04.2025	Ideen konzipieren
25.04 - 22.05.2025	Design sketches konzipieren
23.05.2025	Grundaufbau REST API
23.05.2025	Verbindung mit Supabase
26.05.2025	Login Controller
28.05.2025	Einbau Ordnerstruktur Frontend
28.05.2025	Login / Register Page Grundaufbau
28.05.2025	Schriftarten hinzugefügt
28.05.2025	Login verbindung zu Backend
02.06.2025	Basic Page navigation
03.06.2025	Login / Register Page navigation hinzugefügt
04.06.2025	Backend kategorien hinzugefügt
13.06.2025	MainPage Designed
13.06.2025	Profie Page Desiged
13.06.2025	Home & Entdecken / Kalender & Map navigation verknüpft
13.06.2025	Bug fixing
13.06.2025	Sidebar Design geupdated
14.06.2025	ID Event backend hinzugefügt
14.06.2025	Event Info Page erstellt
14.06.2025	Event Info Page designed
14.06.2025	Google Maps zu Info Page hinzugefügt
14.06.2025	Event Info Page daten hinzugefügt
14.06.2025	Location Klasse hinzugefügt
15.06.2025	Favorite Button redesigned
15.06.2025	Page designs verbessert

Тад	Thema
15.06.2025	Google Maps integriert
16.06.2025	Designs geupdated

Joudi

Тад	Thema
25.04.2025	ldeen konzipieren
25.04 - 22.05.2025	Design Sketches konzipieren
21.05.2025	Rest API Server generiert
21.05.2025	API Endpoints hinzugefügt
23.05.2025	API Registrieren hinzugefügt
26.05.2025	Passwörter gehashed
28.05.2025	Register Page Grundaufbau & Design
30.05.2025	Passwort Visibility eingebaut
02.06.2025	Register Page Desgin verbessert
02.06.2025	Register Passwort logik eingebaut
03.06.2025	Register Page Logik und Datenbank Verbindung
04.06.2025	Register Page verbessert
05.06.2025	Event UserControl erstellt
06.06.2025	Explore Page designed
11.06.2025	Profile Page erstellt
06.06.2025	Navigation zwischen Pages erstellt
13.06.2025	Backend Controllers verbessert
13.06.2025	Login & Regsiter mit UserID verknüpft
13.06.2025	Favorites Page erstellt
13.06.2025	Favorites Endpoint in Backend erstellt
13.06.2025	UserID handling in Login / RegisterPage geupdated
14.06.2025	Favorites Endpoint logik eingebaut
14.06.2025	Events favorisieren hinzugefügt
14.06.2025	Favoriten Controller verbessert
14.06.2025	Favoriten delete in Controller eingebaut

Tag	Thema
14.06.2025	FavRequest Class erstellt (bekommt UserID & EventID)
14.06.2025	Register Controller hinzugefügt
14.06.2025	Profile Page verbessert
14.06.2025	Input validation für User hinzugefügt
14.06.2025	Sidebar auf allen Pages gleich gemahcht
15.06.2025	Event suchfunktionalität eingebaut
15.06.2025	EventCollection auf Suche geupdated
15.06.2025	Location Property standartisiert im ganzen projekt
15.06.2025	Programmstart verschnellert
15.06.2025	Buttons bei Login / Register nun defualt
15.06.2025	Unnötige Consolen Logs entfernt
16.06.2025	MapMarker ersetzt
16.06.2025	MoreInfoPage Label ersetzt
16.06.2025	Time Display ersetzt für Undefinierte Zeit
16.06.2025	Debugging bei LoadTypesAsync hinzugefügt
16.06.2025	Serilog logging hinzugefügt Frontend
17.06.2025	UnitTests im Backend hinzugefügt
17.06.2025	UnitTests verbessert
17.06.2025	single() calls entfernt
17.06.2025	UnitTests für Backend erstellt
18.06.2025	UnitTests für Frontend erstellt und Backend verbessert

Florian

Tag	Thema
25.04.2025	Ideen konzipieren
25.04 - 22.05.2025	Design Sketches konzipieren
28.04.2025	GitHub Repo erstellt
09.05.2025	Docs zu Repo hinzugefügt
09.05.2025	Ordnerstruktur hinzugefügt
21.05.2025	Frontend Projekt erstellt
-	

Tag	Thema
23.05.2025	Eventbrite Backend hinzugefügt
26.05.2025	Basic API security eingebaut
28.05.2025	Page navigation erstellt
28.05.2025	Pages erstellt
28.05.2025	Security Controller geupdated
02.06.2025	EventUserControl erstellt
02.06.2025	KalenderPage layout erstellt
05.06.2025	Kalender design hinzugefügt
05.06.2025	Vorarlberg EventAPI hinzugefügt endpoints erstellt
11.06.2025	Bilder zu EventUserControl hinzugefügt
13.06.2025	Datenbankeinträge einzigartig gemacht
13.06.2025	MainPage design verbessert
14.06.2025	EventUserControl Bilder gefixt
15.06.2025	MapPage hinzugefügt
15.06.2025	Eventkategorien gefixt
15.06.2025	Map Funktionalität hinzugefügt
15.06.2025	Kalender Page gelöscht
15.06.2025	Google Maps zu OpenStreetMaps geändert (zurückgeändert)
16.06.2025	Kategorien in Projekt gefixt
16.06.2025	Bugs gefixt
17.06.2025	Lastenheft hinzugefügt